

Título do Projeto: MAWON Integra
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard
Período de execução: 14/10/2020 a 06/12/2020
Valor total do projeto: 84480,00



<http://www.mawon.org/sobre-nos/>



21 972258670



contato@mawon.org



Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

- Avaliação do planejamento. Atividades e processos em andamento ligados diretamente ao projeto

Mês/Ano	Atividade	Execução	Avaliação do processo
Outubro/2020	Planejamento e composição da equipe	Executada(s) totalmente	No planejamento, o processo seletivo da Equipe deu-se regularmente, com a contratação de profissionais parceiros da Mawon.
Novembro/2020	Aulas de português - Cycle 1	Executada(s) totalmente	Fim do processo seletivo dos participantes, a Mawon distribuiu os kits de aula no dia 27/11, no local parceiro Esquina Lapa. No dia 30/11, houve um encontro online de boas-vindas e no dia seguinte começaram oficialmente as aulas online das duas turmas, que têm ocorrido regularmente desde então.
Novembro/2020	Atendimento e assistência socio-jurídica	Executada(s) totalmente	Neste primeiro momento, a Mawon está fazendo contato individualmente com cada participante para mapear as necessidades de atendimento sociojurídico. No próximo mês, será dado início aos atendimentos.
Novembro/2020	Supporte na empregabilidade	Executada(s) totalmente	Foi realizada uma pesquisa macro sobre empregabilidade de migrantes e refugiados no Brasil e iniciou-se diálogo com uma série de ONGs e empresas que promovem diversidade. Após finalizado o processo de seleção dos participantes, iniciou-se também o processo de mapeamento dos perfis profissionais.

- Atividades extras

	Mês/Ano	Atividade	Execução	Avaliação
EXTRA 1	11/2020	Entrega de Cestas Básicas	Executada(s) totalmente	Junto com os kits de aulas, foram distribuídas cestas básicas para os participantes do programa.

- Quais são as cinco principais atividades previstas para o próximo período de execução do projeto, que utilizaram recursos do projeto

1. Aulas de Português: Continuidade das aulas seguindo o cronograma.
2. Apoio à Empregabilidade: Finalização do mapeamento dos perfis profissionais dos atendidos e início dos atendimentos individuais para a preparação dos CVs.
3. Atendimento sociojurídico: Finalização do mapeamento das necessidades de documentação dos atendidos e início dos atendimentos individuais.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantidade de participantes: 50
2. Perfil: 50 refugiados e migrantes
3. Quantidade inicial de inscritos: 50
4. Houve alguma modificação no meio de inscrição/seleção do público? Não

- Indicadores e metas

Objetivo	Indicador	Tipo Acompanhamento	Meta do planejamento	Meta efetiva do período	% do indicador total
Aperfeiçoamento do Português	Melhoria na habilidade de lidar com problemas diários graças ao idioma aprimorado.	Somatório	35,0	0	0,00
Aperfeiçoamento do Português	Estudantes com progresso nas notas das avaliações	Somatório	35,0	0	0,00
Assistência Social e Jurídica	Inadequações eliminadas e/ou reduzidas	Somatório	35,0	0	11,43
Integração	Maior integração dos beneficiários na sociedade brasileira.	Somatório	35,0	0	0,00
Suporte à empregabilidade	Imigrantes que participaram de processos seletivos para trabalho.	Somatório	35,0	0	8,57
Suporte à empregabilidade	Aumento substancial da renda familiar	Somatório	25,0	0	0,00
Suporte à empregabilidade	Imigrantes que elaboraram novos currículos	Somatório	35,0	0	0,00

- Atividades desenvolvidas pela organização não contempladas por este apoio

1. Finalização do Projeto Empregadorismo 3a Ed., que contou com o apoio da USAID e OIM Brasil, e atendeu 40 empreendedores migrantes da Venezuela e países vizinhos com aulas e mentorias semanais de educação empreendedora. Paralelamente ao programa de aulas, o projeto também construiu uma plataforma de vendas online dos atendidos: <https://www.vitrum.lat/>.
2. Entrega de doações de cestas básicas e kits de higiene para refugiados e migrantes em parceria com o Instituto Phi através da Campanha Riocontracorona.org.

3. Fim da Campanha de Doação para o artista senegalês Papa Babou Seck, que passa por desafios financeiros por causa da pandemia do coronavírus.
4. Início da Campanha de Doação para o venezuelano Marco Mendoza que passará por uma cirurgia na perna e ficará 6 meses sem poder trabalhar.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantas pessoas da equipe se dedicam à execução deste projeto? 6
2. Como a equipe tem se organizado? Idealmente dentro do previsto
3. Cite até 3 pontos fortes ou fracos que justificam sua resposta:
 1. Muita boa coesão da equipe e competências dos seus membros para a preparação da execução efetiva do processo de inscrições (e tempo recorde) e início das atividades previstas.
 2. Numero muito grande de inscrições em menos de 6 dias graças as dinâmicas de articulação da equipe de mobilização & articulação ; confirmação da consolidação da rede de migrantes da Mawon e importância das aulas de Português para o processo de integração das pessoas.
 3. Apesar do atraso no início das aulas de português, a "rotina" das aulas online esta sendo muito boa com uma participação ativa dos participantes.

- Análise da execução do projeto durante o período deste relatório

1. Os objetivos do projeto estão sendo cumpridos? Sim, de forma parcial
2. Descreva as razões identificadas: Devido ao atraso de 1 mês na aprovação da Comunicação do projeto, houve atraso de mesmo período no início do processo seletivo dos participantes (que foi reduzido para 6 dias, ao redor dos 15 dias previstos inicialmente), definição dos grupos (Nível 1-basico e Nível 2-Avançado) e início das aulas de Português online.
 1. No Apoio à Empregabilidade, foram realizadas reuniões com ONGs e empresas relevantes no tema da diversidade, como Círculo de Hospitalidade, Estou Refugiado, Toti, Diversity Bbox, Troca, Sodexo e Blueshift Brasil. Também foi assinado um Contrato de Cooperação & Parceria com a Troca.
 2. Graça ao modelo online das aulas, as barreiras referente ao deslocamento não existem mais e permite a participação de migrantes e refugiados morando em outras cidades do Estado do Rio de Janeiro (ex: Bangu, Campo grande, Marica)
 3. Inscrições de mais de 130 alunos em menos de 6 dias para participar do programa, sendo pessoas do Rio de Janeiro e fora do estado (RR, SP, por ex.), o que demonstrou a força da articulação e das redes da Mawon.
3. Cite até três ganhos/conquistas do período do relatório
 1. Houve dentre alguns alunos uma dificuldade inicial de acessar a plataforma Zoom para assistir as aulas online.
 2. Houve uma dificuldade de acessar ao kit e a cesta basica presencialmente por parte dos alunos morando longe do centro do Rio de Janeiro e por conta do Covid-19.
 3. Dificuldade com o acompanhamento individual a distancia (por telefone) para instalação dos App do Zoom e do Telegram no celular de cada participante.
4. Cite até três dificuldades/problemas encontrados no período do relatório

- Se você fosse resumir este período do projeto apoiado em duas palavras, quais seriam?

1. Articulação
2. Organização

- História inspiradora

Uma inspiração do início das aulas de português do Projeto Integra tem sido o aluno peruano José Leandro Jimenez, que possui 61 anos de idade. Na primeira aula, José alegrou a turma ao falar que "nunca é tarde para aprender" e mostrar toda sua animação e satisfação com a oportunidade. Em outro momento da aula, quando a professora Rita instrua sobre escritas numérica, José relatou sua alegria de finalmente aprender como se escreve a sua idade por extenso. Ele afirmou que nos 15 anos que mora no Brasil ainda não sabia escrever corretamente. Mais tarde, no grupo da aula no Telegram (foto em anexo), José escreveu a sua idade, mostrando que tinha aprendido corretamente a escrita.



- Registro fotográfico/material divulgação



Entrega dos Kits de Aula



Entrega dos Kits de Aula



Boas Vindas no Zoom - 30/11/2020



Kit de Aula: Apostila, máscara e auxílio

- Relatório financeiro

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Valor Efetivo
Outros.....	Contador	1200,00	1200,00
Outros.....	Custos de Atividades (Material de Papelaria)	600,00	529,05
Outros.....	Custos de Atividades (Workbook)	1500,00	670,84
Outros.....	SEO e Mídias Sociais	1000,00	400,00
Outros.....	Transporte dos beneficiados	14580,00	0,00
Recursos Humanos.....	Articulador Local (Part-time)	6000,00	1200,00
Recursos Humanos.....	Assistente Financeiro (Part-time)	10000,00	1700,00
Recursos Humanos.....	Assistente de RH e Comunicação (Part-time)	9000,00	1000,00
Recursos Humanos.....	Coordenador de Mobilização e Articulação	14000,00	2800,00
Recursos Humanos.....	Coordenador Geral	15000,00	3000,00
Recursos Humanos.....	Instrutor de Português (Part-time)	9000,00	1000,00
Transporte e alimentação.....	Transporte Equipe e Voluntários	2600,00	516,97

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Repasso no período	R\$ 16.896,00
Gasto real	R\$ 15.328,86
Saldo em conta	R\$ 1.567,14

- Relatório de remanejamento

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Novo Tipo	Novo Item	Valor Remanejado
Outros	Contador	1200,00			0,00
Outros	Custos de Atividades (Material de Papelaria)	600,00			0,00
Outros	Custos de Atividades (Workbook)	1500,00			0,00
Outros	SEO e Mídias Sociais	1000,00			0,00
Outros	Transporte dos beneficiados	14580,00	Outros	Auxilio Internet dos beneficiados	1312,00
Recursos Humanos	Articulador Local (Part-time)	6000,00			0,00
Recursos Humanos	Assistente Financeiro (Part-time)	10000,00			0,00
Recursos Humanos	Assistente de RH e Comunicação (Part-time)	9000,00			0,00
Recursos Humanos	Coordenador de Mobilização e Articulação	14000,00			0,00

Recursos Humanos	Coordenador Geral	15000,00			0,00
Recursos Humanos	Instrutor de Português (Part-time)	9000,00			0,00
Transporte e alimentação	Transporte Equipe e Voluntários	2600,00			0,00

- Relação de recibos e notas fiscais no período

Item Planejamento	Item da Nota	Valor	Número	Data
Articulador Local (Part-time)	Articulador local - novembro	600,00	080	11/11/2020
Articulador Local (Part-time)	Articulador Local - novembro	600,00	78	23/10/2020
Assistente de RH e Comunicação (Part-time)	Assistente de RH - novembro	1000,00	202000000001	22/11/2020
Assistente Financeiro (Part-time)	Assistente Financeiro 1 - novembro	600,00	081	11/11/2020
Assistente Financeiro (Part-time)	Assistente Financeiro 1 - outubro	600,00	77	23/10/2020
Assistente Financeiro (Part-time)	Assistente Financeiro 2 - novembro	500,00	035	11/11/2020
Transporte dos beneficiados	Auxílio Internet dos participantes	1312,00	Recibos assinados	27/11/2020
Contador	Contador	1200,00	01775	05/11/2020
Coordenador de Mobilização e Articulação	Coordenador de Mobilização - Novembro	1400,00	034	11/11/2020
Coordenador de Mobilização e Articulação	Coordenador de Mobilização - outubro	1400,00	032	06/11/2020
Coordenador Geral	Coordenadora Geral - novembro	1500,00	082	11/11/2020
Coordenador Geral	Coordenadora Geral - outubro	1500,00	081	05/11/2020
Custos de Atividades (Material de Papelaria)	Envelopes (para o Auxílio-Internet)	30,00	064802	25/11/2020
Custos de Atividades (Material de Papelaria)	Fone para a aula	60,70	630658	03/12/2020
Custos de Atividades (Material de Papelaria)	Impressão dos Termos e recibos (Auxílio-Internet)	103,00	4189	25/11/2020
Instrutor de Português (Part-time)	Instrutor de Português - novembro	1000,00	057	11/11/2020
Custos de Atividades (Material de Papelaria)	Kits das aulas	335,35	407329	13/11/2020
SEO e Mídias Sociais	SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	400,00	0004	22/10/2020
Transporte Equipe e Voluntários	Transportes - diversos	516,97	Recibos Assinados	30/11/2020
Custos de Atividades (Workbook)	Xérox das Apostilas	670,84	18326	19/11/2020

- Observações

Item 13: Houve remanejamento do Auxílio-Transporte dos beneficiários para Auxílio-Internet, pois as aulas de português e os atendimentos sociojurídicos passaram a ser online devido à pandemia do covid-19. No início do Projeto, os participantes receberam, junto com a apostila e o material escolar, o Auxílio integral do primeiro mês (R\$ 32). Já nos próximos meses, os Auxílios serão distribuídos no formato de reembolso conforme presença nas aulas (R\$ 8 por aula).

Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do Instituto Phi. Dúvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br